

11.19会议记录

进度

框架搭建，现有分支合并进dev

数据填入了测试部分

待办

填数据（校园内论坛收集、线下咨询）

测试（脚本）

统一前端ui和优化

个性推荐算法

前端补充tag添加和审核

api文档