

11.12会议记录

11.12会议记录

进度

框架搭建初步完成

完成部署

简单的前后端通讯

代办

填数据（校园内论坛收集、线下咨询）

测试（脚本）

统一前端ui和优化