

12.21会议记录

进度

完成了部署（最新版本）

进行测试设计，取得初步进展（单元测覆盖率62.9%）

更新api文档管理

代办

填充有意义的论坛数据

实现图片CDN转发、填充缺失图片项

优化前端设计（图片略缩图等）

继续测试设计